Báo cáo sơ tuyển nhà thầu

1. Thông tin chung

Thông tin	Dữ liệu
Ngân sách dự án gói thi công phần thô & nhân công hoàn thiện	**1.552.560.000 VNĐ**
Chi phí chỉ mặt tiền (theo thiết kế)	**50.000.000**
Bảng dự trù ngân sách	Dự trù ngân sách xây nhà
Chênh lệch so với giá dự kiến mức chấp nhận để đàm phán	**77.628.000 VNĐ**

2. Tổng hợp danh sách

STT	Tên công ty	Diện tích	Đơn giá m2	Chi phí khác	Vật tư thô & NC hoàn thiện *(bao gồm chi phí khác)*	Ép cọc	Báo giá
1					**1,495,244,000**		

	CÔNG TY THIẾT THẠCH	381.38	3,750,000	65,069,000			THIETTHACH_BAOGIA (A.ĐỨC - C.CHI).pdf
2	CÔNG TY NHẤT TÍN	367,6	3,800,000		**1,525,956,000**	61.680.000	BẢNG BÁO GIÁ PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ ANH ĐỨC QUẬN 2 BG02 -08-12-2025.pdf
3	CÔNG TY ĐẤT THÀNH	395.74	4,550,000	214,244,400	**1,800,617,000**	144,300,000	09122025 KHÁI TOÁN CĂN HỘ DỊCH VỤ ANH ĐỨC-CHỊ CHI, THỦ ĐỨC, TPHCM.pdf
4	CÔNG TY ĐIỀN NAM	417.3	4,400,000	45,000,000	**1,836,120,000**	156,440,000	NAMHOUSE-19 PHAM THAN DUAT- DU TOAN THI CONG (20.12.2025).pdf

3. So sánh phạm vi công việc

HẠNG MỤC/CÔNG TY	YÊU CẦU DỰ ÁN	CÔNG TY THIẾT THẠCH	CÔNG TY NHẤT TÍN	CÔNG TY ĐẤT THÀNH	CÔNG TY ĐIỀN NAM
Thép		Việt Nhật CB3	Việt Nhật Làm rõ Mac thép	Việt Nhật Làm rõ Mac thép	Việt Nhật MAC thép theo thiết kế
Xi măng		Insee	Insee	Insee	Insee
Cát		Địa phương	Địa phương	Địa phương	Địa phương
Đá		Địa phương	Địa phương	Địa phương	Địa phương
Dây điện		Cadivi	Cadivi	Cadivi	Cadivi
		Sino		Cáp UTP 6E	Cần làm rõ

Dây internet, cáp truyền hình		Cat 5	Không bao gồm		
Ống luồn dây điện		Ống cứng âm trần Ruột gà âm tường	Ống cứng âm trần Ruột gà âm tường	Ống cứng âm trần Ruột gà âm tường	Ống cứng
Ống thoát nước		PVC Bình Minh	PVC Bình Minh	PVC Bình Minh	PVC Bình Minh
Ống cấp nước nóng		Không bao gồm	PPR	Không bao gồm	PPR
Ống cấp nước lạnh		PPR	PPR	PPR	PPR
Chống thấm		Kova, sika latex	Kova	Kova	SMARTFLEX
Nhân công, vật tư xây tô		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Nhân công, vật tư cán nền		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Nhân công lát gạch		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Nhân công sơn nước		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Nhân công lắp đặt thiết bị điện nước (hoàn thiện)		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Bể phốt đổ bê tông		Cần làm rõ	Cần làm rõ	Cần làm rõ	Đã bao gồm
Hạ cote móng âm (không đi ống nước xuyên dầm)		Cần làm rõ	Cần làm rõ	Cần làm rõ	Đã bao gồm
Đổ bê tông sàn trệt		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Dây nguồn thang máy		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Cần làm rõ	Đã bao gồm

Dây té, cọc tiếp địa		Đã bao gồm	Đã bao gồm	Cần làm rõ	Đã bao gồm

4. Đề xuất & Kế hoạch triển khai tiếp theo

STT	Tên công ty	Đề xuất
1	CÔNG TY THIẾT THẠCH	Thăm quan công trình thực tế
2	CÔNG TY NHẤT TÍN	Thăm quan công trình thực tế
3	CÔNG TY ĐẤT THÀNH	**Không phù hợp**
4	CÔNG TY ĐIỀN NAM	Thăm quan công trình thực tế

KẾT THÚC BÁO CÁO